LavApp / Estado del proyecto

Sistema para gestionar turnos, usuarios y contabilidad de un lavadero de autos

Sprint 3: requiere atención

El avance alcanza la meta del corte y el sprint cumple lo comprometido. La calidad requiere atención: hay 2 errores críticos abiertos, 8 pruebas no aprobadas y una cobertura del 72%.

AVANCE	SPRINT	PRUEBAS	CRITICOS	COBERTURA
75%	90%	92%	2	72%
30 / 40 funcionalidades	9 / 10 comprometidas	92 / 100 aprobadas	Errores abiertos	720 / 1.000 líneas

Avance por módulo



Lectura: los colores siempre se acompañan con valores y etiquetas. El estado general toma el peor semáforo de los cinco indicadores.

LavApp / Definición de los indicadores

Cinco KPIs para evaluar el desarrollo del software, con umbrales propuestos para la actividad

Avance del proyecto

Terminadas / planificadas × 100

30 / 40 = 75%

Verde >=70%; amarillo 50 a <70%; rojo <50%.

Cumplimiento del sprint

Terminadas en sprint / comprometidas × 100

9 / 10 = 90%

Verde >=85%; amarillo 70 a <85%; rojo <70%.

Pruebas aprobadas

Casos aprobados / ejecutados × 100

92 / 100 = 92%

Verde >=95%; amarillo 85 a <95%; rojo <85%.

Errores críticos abiertos

Cantidad de errores críticos pendientes al cierre

2 errores

Verde 0; amarillo 1 a 2; rojo >=3.

Cobertura de pruebas

Líneas ejecutadas por pruebas / medibles × 100

720 / 1.000 = 72%

Verde >=80%; amarillo 60 a <80%; rojo <60%.

El 70% de avance es una meta del corte, no una condición de entrega. Las metas se acuerdan antes de medir. Si un denominador es cero, corresponde mostrar "sin datos".

LavApp / Interpretación y funcionamiento

Guía breve para la exposición del equipo

1. Qué construimos

Un sistema para reservar y asignar turnos, dar de alta usuarios y gestionar ingresos, egresos y balance del lavadero.

2. De dónde salen los datos

Este ejemplo usa datos simulados. En el proyecto real: tareas del backlog para avance y sprint; ejecución de pruebas para aprobaciones; registro de incidencias para errores; reporte de cobertura para líneas medidas.

3. Qué muestran los gráficos

Avance acumulado: sprint 1, 30%; sprint 2, 52,5%; sprint 3, 75%. El alcance permanece en 40 funcionalidades. Los módulos tienen 16 funcionalidades de turnos, 12 de usuarios y 12 de contabilidad.

4. Qué decisiones tomar

Resolver los 2 errores críticos antes de liberar; revisar los 8 casos no aprobados; elevar la cobertura al 80%; completar las 5 funcionalidades pendientes de contabilidad.

5. Cómo usar el dashboard

Seleccionar el sprint para cambiar los indicadores y gráficos. Exportar CSV permite descargar los valores del período. Imprimir / PDF abre la impresión del navegador. No almacena cambios ni consulta datos reales.

6. Publicación y entrega

Dashboard publicado en GitHub Pages: https://kabe07.github.io/dashboard_kpis/ . Código fuente: https://github.com/kabe07/dashboard_kpis . Alojamiento gratuito con HTTPS; accesible desde un navegador.